

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МАОУ ДСОШ №2
 Иштина Т. В.
 приказ № 389 от 18.08.21



План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
 по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической
 направленностей «Точка роста»
 муниципального автономного общеобразовательного учреждения Дятьковская средняя
 общеобразовательная школа № 2 Брянской области.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Создание инфраструктуры Центра "Точка роста"			
1.1	Согласование дизайн-проекта помещений, выделенных под Центр, смет на ремонтные работы	Директор школы, завхоз	Устранены замечания, возникшие в процессе согласования смет и дизайн-проектов. Согласованы дизайн-проект и сметы на ремонт помещений	Март 2021
1.2	Согласование инфраструктурных листов на оборудование Центра (Перечень оборудования) с учетом оборудования, имеющегося в наличии, планируемого к получению по Проекту и необходимого для закупки из иных источников финансирования.	Директор школы, завхоз, учителя химии, физики, биологии.	Согласован Перечень оборудования, имеющегося в наличии, планируемого к получению по Проекту и необходимого для закупки из иных источников финансирования.	Март 2021
1.3	Организация и проведение конкурсных процедур по ремонту помещений, выделенных под Центр.	Директор школы, бухгалтер.	Открыты конкурсные процедуры, необходимые для определения подрядчика	Март-апрель 2021
1.4	Ремонт, подготовка помещений	Директор школы, завхоз	Помещение Центра готово к поставке оборудования и началу учебного года	Июль-август 2021
1.5	Получение и установка оборудования по Проекту, оснащение имеющимся в	Директор школы, завхоз	Оборудование, полученное по Проекту, а также	Август 2021

	школе оборудованием.		имеющееся в школе установлено в помещении Центра	
1.6	Закупка и установка мебели и оборудования из иных источников финансирования	Директор школы, завхоз	В помещениях центра установлена мебель и оборудование	Август 2021 и далее по мере финансирования
1.7	Торжественное открытие Центра «Точка роста»	Директор школы, зам директора по ВР	Открытие Центра	Сентябрь 2021
2	Обучение сотрудников Центра "Точка роста"			
2.1	Установочный семинар для руководителей Центров «Точка роста», завучей, ответственных за разработку программ	Директор школы, руководитель Центра	Знакомство руководителей образовательных организаций с этапами создания Центров	Май-июнь 2021
2.2	Обучение специалистов Центров на дистанционных курсах	Директор школы, учителя химии, биологии, физики	Повышение квалификации педагогов Центра (подтверждение – сертификат)	Июнь 2021
3	Методическое сопровождение работы Центра "Точка роста"			
3.1	Внесение изменений и дополнений в рабочие программы по предметам "Химия", "Физика", "Биология"	Директор школы, зам директора по ВР	Рабочие программы, утвержденные на методическом совете гимназии	До 1.09.2021
3.2	Разработка и утверждение нормативно-методической документации по организации деятельности Центра	Директор школы, руководитель Центра	Утверждена нормативно-методическая документация по организации деятельности Центра	До 1.09.2021
4.	Информационное сопровождение работы Центра "Точка роста"			
4.1	Создание видеоролика о Центре «Точка роста»	Зам директора по ВР	Видеоролик рекламноинформационного содержания о ходе создания и дальнейшей работе Центра	До 01.10.2021
4.2	Создание и наполнение раздела на сайте гимназии	Директор школы, зам директора по ВР, руководитель центра	Создан раздел на сайте гимназии в соответствии с фирменным стилем Центра	Август 2021 и далее постоянно
4.3	Размещение информации в	Директор школы,	Опубликованные	01.08 2021-

	СМИ о работе Центра	зам директора по ВР,	статьи о работе Центра, демонстрация видеороликов и видеосюжетов о работе Центра	31.12.2021
--	---------------------	-------------------------	---	------------